

MVOGMBI_Sync — Diagramme de projet

Version 1.0.0 (30 octobre 2026) — Marché MVOG-MBI Sherbrooke. 97 versions livrées en 7 jours, chacune avec son installateur.

1. Planning réalisé (Gantt)



2. Découpage du produit



3. Jalons

Date	Jalon	Version
24 oct. 2026	Premier import automatique réussi dans Sage	étape 4
25 oct. 2026	Traitement de nuit, installateur Windows	1.3.0
26 oct. 2026	Encaissements la nuit, fournisseurs, rapprochement	1.7.0 à 1.9.11
27 oct. 2026	Statistiques et rapports comme Clover	1.9.12 à 1.9.29
28 oct. 2026	Points de vente, articles, inventaire, transferts	1.10 à 1.22
29 oct. 2026	Gestion commerciale, comptabilité, paie	1.23 à 1.45
30 oct. 2026	Droits par fonction, multi-utilisateur, temps réel, test complet	1.46.3
30 oct. 2026	**Version 1.0.0** : numérotation remise à zéro, documentation complète	1.0.0

4. Organisation

Rôle	Responsabilité
Propriétaire du marché	Besoins, règles de gestion, validations (« vas-y », confirmations), essais réels
Développement	Code, tests, installateurs, documentation
Copie d'essai Sage	Tous les essais d'écriture avant le vrai fichier

Méthode : une demande → une version livrée avec son installateur, ses tests et sa documentation ; règles du propriétaire notées dans le projet et appliquées partout.

5. Risques suivis

Risque	Mesure
Sage sans API ouverte	Import par l'outil officiel, saisies par les fenêtres de Sage, vérification dans la base
Écriture dans le vrai fichier par erreur	Fichier d'import distinct (copie d'essai) tant que non validé
Double import, double encaissement	Contrôle de présence avant et après chaque écriture
Service de connexion de Sage arrêté	Message clair ; lecture de secours
Données réelles dans le dépôt public	`.gitignore`, contrôle avant chaque envoi